

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ

№ п/п	Наименование работ, по которым проводится тендер по определению подрядных организаций	Ориентировочный срок подготовки тендерной документации для участников тендера	Дата предоставления коммерческих предложений участниками тендера	Дополнительная информация
1	Изготовление и установка дверей жилой секции №9 (по ГП)	---	---	Подрядная организация определена. Тендер завершён.
2	Изготовление и установка окон жилой секции №9 (по ГП)	---	---	Подрядная организация определена. Тендер завершён.
3	Выполнение работ по расширению и реконструкции участка ул. Водопроводная	---	---	Подрядная организация определена. Тендер завершён.
4	- монтаж металлических конструкций для системы витражного остекления и навесных вентилируемых фасадов жилой секции №9 (по ГП); - монтаж навесного вентилируемого фасада жилой секции №9 (по ГП); - изготовление и монтаж теплых витражей жилой секции №9 (по ГП); - изготовление и монтаж холодных витражей жилой секции №9 (по ГП).	Находится в сметно-договорном отделе ООО «Прогресс»	Не позднее 11.05.2016	Рассматриваются только коммерческие предложения, предусматривающие выполнение всех работ, предусмотренных данным тендером. В составе навесного вентилируемого фасада проектом предусмотрена облицовка керамогранитными плитами.
5	Комплексное выполнение отделочных работ по жилой секции №9 (по ГП)	Находится в сметно-договорном отделе ООО «Прогресс»	Не позднее 11.05.2016	Рассматриваются только коммерческие предложения, предусматривающие выполнение всех работ, предусмотренных данным тендером. - стяжка полов; - штукатурка кирпичных стен; - затирка поверхностей монолитных стен; - чистовая отделка помещений общего пользования.
7	Отделочные работы в подземной автостоянке №18 (по ГП)	Находится в сметно-договорном отделе ООО «Прогресс»	Не позднее 01.06.2016	- наливные полы; - штукатурка кирпичных стен.

8	Устройство кирпичной кладки жилой секции №10	Находится в сметно-договорном отделе ООО «Прогресс»	Не позднее 15 мая 2016	
10	Монтаж индивидуального теплового пункта в жилой секции №10	Находится в сметно-договорном отделе ООО «Прогресс»	Не позднее 01.06.2016	
11	Устройство монолитного железобетонного каркаса жилых секций №12, №13	Находится в сметно-договорном отделе ООО «Прогресс»	Не позднее 01.06.2016	
12	Устройство кирпичной кладки жилых секций №11-13	Находится в сметно-договорном отделе ООО «Прогресс»	Не позднее 01.07.2016	